

OPERAÇÕES/TAREFAS
Levantamento de Dados
Análise dos Dados
Criação do Ambiente/Interfaces
criação de Interface Carregamento de dados
criação de Interface pesquisa de dados
criação de Interface Painel Notificação
Normalização da base de dados, criação de relacionamentos
Parametrização das série/classes e sub-série/sub-classe documental
Criação de algoritmos de carregamento de dados (ficheiro único)
Criação de algoritmos de carregamento de dados em massa
criação de algoritmos para pesquisa via classes documentais
criação de algoritmos para pesquisa via campos dinâmicos
criação de algoritmos para previsualizar os CSV
implementação de animações nas telas carregamento e pesquisas
validações e verificação dos campos no carregamento em massa
implementação de algoritmos de segurança, no carregamento e pesquisa de dados
criação dos acessos e permissões para os clientes

PLANO OPERACIONAL BIMENSAL

DETALHES	PERCENTUAL
Colheita de dados inerentes ao “carregamento em massa dos dados, seguida da referida pesquisa dos mesmo após armazenados. Funcionamento interno do sector Digitalização concretamente na emissão das etiquetas, scanner e entrada dos documentos no sistema, níveis de acessos e a exibição para os clientes.	
Averiguação dos dados, documentação, criação de planos e cronogramas	65%
Desenho do Layout principal do sector em destaque, concretamente a página inicial, cores, orientação, tamanho, tipos de letras, tipos de tabelas e formas de exibição dos dados.	100%
Exibe um formulário via passos-passos, afim de facilitar o carregamento de dados já previamente scaneados pela máquina scaneadora.	88%
Interface que permite pesquisar de varias formas dados posteriormente salvados na base de dados. Permite ainda exibir tais dados em diversos formatos de documentos existentes.	80%
	100%
Ambiente base de dados	100%
Painel que exibe tarefas e acções realizadas e agendadas dos funcionários	100%
	100%
	80%
	100%
	70%
exibição da primeira página dos ficheiro do tipo mídea (referidamente os pdf),	5%
	25%
Os dados devem ser persistidos com os critérios de segurança de acordo com as boas práticas e recomendações da W3C	10%

ESTADO	Data 1 (Setembro)	Data 2 (outubro)	OBS
contínuo	05-31		
andamento	16-30		
concluído	20-30		
andamento	22-30		
andamento	25-30		
concluído	22-23		
concluído			
concluído	26-30		
concluído			
andamento			
concluído			Falhas no acesso a internet, muito tempo inactivo
andamento			
espera			Sem acesso a internet
espera			Sem acesso a internet
espera			Sem acesso a internet
espera			Sem acesso a internet
espera			

